

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих**  
**собраниях собственников МКД**

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ	Год ремонта
1	2	3	4
1	Устюженская,7	покраска металлических дверей	май-июнь 2016
		ремонт цоколя	июнь-июль 2016
		замена второй деревянной двери	апрель-май 2016
		ремонт лестничных клеток	2017
		замена светильников	2017
		замена выключателей	2017
		замена светильников уличного освещения	2017
		замена светильников подвального освещения	2017
1	Чкалова, 26	установка металлических дверей во 2,3 под.	август- сентябрь 2016
		ремонт покрытия козырьков входа в подвал	июнь- июль 2016
		ремонт лестничных клеток с заменой почтовых ящиков	2017
		установка светильников в подвальном помещении	2017
1	Чкалова,29	ремонт козырьков входа в подъезд	июнь-июль 2016
		изготовление и установка металлических решеток на входы в подвал	июнь-июль 2016
		ямочный ремонт асфальтового покрытия	июнь-август 2016
		замена светильников	2017
		ремонт лестничных клеток с заменой почтовых ящиков	2017
1	Спортивная,14	ремонт кровли	май-июль 2016
		установка металлической двери 3 подъезд	февраль 2016
		восстановление остекления на лестничных клетках	июнь-август 2016
		ремонт лестничных клеток с заменой почтовых ящиков	2017
		замена оконных переплетов на лестничных клетках	2017
1	Молодежная,13	ремонт цоколя	июль-август 2016
		ремонт обшивки цоколя	август-сентябрь 2016
		замена деревянной входной двери под. №1	сентябрь- октябрь 2016
		изоляция трубопровода отопления под. №1	июль 2016
		установка замков на входные двери	сентябрь- октябрь 2016

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих**  
**собраниях собственников МКД**

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ	Год ремонта
1	2	3	4
		ремонт металлического козырька входа в подъезд №1	февраль 2016
		ремонт деревянных ступеней на лестничной клетке №1	2017
		установка почтовых ящиков	2017
		установка светильника подъезд №2	2017
1	Данилова,1	ремонт обшивки цоколя	август-октябрь 2016
		ремонт деревянной стены	август-сентябрь 2016
		ремонт деревянного козырька над входом в подъезд	2017
		замена оконных рам	2017
1	Горького,9	ремонт деревянной стены в подъезде	май-июль 2016
		ремонт обшивки цоколя	июль-сентябрь 2016
1	Батюшкова,8	ремонт кровли над лоджиями	май-сентябрь 2016
		ремонт швов стеновых панелей	май-сентябрь 2016
		покраска металлических дверей	июнь 2016
		ремонт лестничных клеток	2017
1	Набережная,23	замена деревянных ступеней (3 шт.)	апрель - июнь 2016
		ремонт тамбура и полов на первом этаже	май-июль 2016
		смена оконного блока на лестничной клетке	2017
		ремонт подъезда	2017
1	Набережная,25	замена деревянных ступеней (7шт)	апрель - июнь 2016
		ремонт тамбура и полов на первом этаже	май- июль 2016
		смена оконного блока на лестничной клетке	июль-сентябрь 2016
		частичная замена трубопровода ХВС (стояк по кв. 4)	май-июнь 2016
		ремонт подъезда	2017
1	Пролетарская,52	замена входных дверных блоков в подъезде № 1,2	сентябрь- октябрь 2016
		ремонт цоколя	июнь-июль 2016
		замена обшивки стены в подъезде (тамбур)	май-август 2016
		замена дверного полотна в тамбуре в подъезде №2	2017

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих**  
**собраниях собственников МКД**

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ	Год ремонта
1	2	3	4
		окраска металлических козырьков входа в подъезд	2017
		лестничных маршах 1,2 подъезды (выборочно)	2017
1	Кирилловское ш.,90	замена трех входных дверей	май-октябрь 2016
		изоляция трубопроводов в трех подъездах	август 2016
		ремонт лестничных клеток с заменой почтовых ящиков	2017
		замена светильника уличного освещения	2017
1	М. Горького,1	ремонт плиты входа крыльца	август 2016
		окраска входных металлических дверей подъезды №1,2	август 2016
		снос деревьев (3 ствола) с торца дома	октябрь 2016
		ремонт и покраска деревянных дверей в тамбуре 1,2 под.	2017
		ремонт полов(заделка выбоин) лестничных клеток №1,2	2017
		ремонт тамбура подъезда №1,2	2017
		ремонт лестничной клетки 2-го подъезда (3 этажа)	2017
1	Металлургов,43	частичная замена аварийных трубопроводов канализации по подвалу	сентябрь-октябрь 2016
		ремонт фасада в границах входной группы(штукатурные и малярные работы)	август-сентябрь 2016
		ремонт примыкания и покрытия козырьков над входами в подъезды	июль 2016
		ремонт бетонного покрытия крылец	август 2016
		окраска металлоконструкций входной группы	июль 2016
		ремонт цоколя отдельными местами (штукатурные и малярные работы)	август-сентябрь 2016
		ремонт оконных створок в подъездах	июль 2016
		ремонт подъездов	2017
1	Металлургов,44	частичная замена аварийных трубопроводов канализации	сентябрь-октябрь 2016
		ремонт примыканий и покрытий козырьков над входами в подъезды	сентябрь 2016
		ремонт бетонного покрытия крылец	сентябрь 2016

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих**  
**собраниях собственников МКД**

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ	Год ремонта
1	2	3	4
		ремонт цоколя отдельными местами (штукатурные и малярные работы)	август 2016
		окраска входных металлических дверей	июль 2016
1	М. Горького,39	частичная замена аварийных трубопроводов водоснабжения (розлива ХВС, ГВС)	июнь 2016
		частичная замена аварийных трубопроводов канализации	февраль 2016
		ремонт стыков стеновых панелей 60 п.м	июль-август 2016
		установка энергосберегающих светильников в тамбурах 1-го этажа в подъездах 1,2,3,4,5	август 2016
		ремонт покрытия козырька подъезда №1	август 2016
		Опиловка деревьев (2шт)	октябрь 2016
		Ремонт подъездов №1,2,3,4,5	2017
1	М. Горького, 51	Установка светильников в подъездах №1,2 (энергосберегающих, с датчиком движения)	август 2016
		Окраска входных металлических дверей подъездов №1,2	июль 2016
		Разработка проекта на устройство козырька над подъездом	2017
1	Ленина, 140	Заделка выбоин в бетонных полах подъездов №1,2,3,4	сентябрь 2016
		Ремонт деревянных оконных переплетов в подъездах №1,2,3,4	июль 2016
		Ремонт бетонных ступеней в подъездах №1,2,3,4	август 2016
		Установка/замена светильников в подъездах № 1,2,3,4	июль 2016
		входной группы (подъезды №1,2,3,4)	август 2016
		Ремонт лестничных клеток и тамбуров в подъездах №1,2,3,4 (штукатурные и малярные работы, ремонт дверей тамбура)	2017
		Текущий ремонт инженерных систем	2017
		Восстановление защитного бетонного слоя козырьков (1,2,3 подъезды)	сентябрь 2016
		Заделка выбоин в бетонных полах подъездов №1,2,3	сентябрь 2016
		Усиление козырька подъезда №1 металлической конструкцией	сентябрь 2016

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих**  
**собраниях собственников МКД**

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ	Год ремонта
1	2	3	4
1	Ленина, 142	Замена канализации	февраль 2016
		Замена калачей	июнь 2016
		Замена светильников в подъездах № 1,2,3 (на энергосберегающие с датчиками движения)	июль 2016
		Восстановление уличного освещения под козырьками при входах в подъезды №1,2,3	июль 2016
		Замена оконных переплетов в подъездах №1,2,3	2017
1	Московский, 52	Частичная замена аварийных трубопроводов ХГВС (обвязка теплового пункта)	март, июль 2016
		Частичная замена аварийных трубопроводов канализации	сентябрь-октябрь 2016
		Окраска входных металлических дверей подъездов №1,2,3,4	август 2016
		Замена розлива циркуляции ГВС	2016
		Частичная замена аварийных трубопроводов стояков ХГВС	2017
1	Металлургов, 49	Частичная замена аварийных трубопроводов водоснабжения	октябрь-ноябрь 2016
		Ремонт фасада в границах входной группы (штукатурные и малярные работы)	июль-август 2016
		Ремонт покрытия и примыкания ж/б козырьков	июль 2016
		Ремонт бетонного покрытия крылец	август 2016
		Окраска входных металлических дверей	июль 2016
		Ремонт подъездов №1,2,3,4	2017
1	Сталеваров, 58	Замена калачей водоподогревателя (3шт.)	март 2016
		Частичная замена аварийных трубопроводов канализации в подвальном помещении	октябрь-ноябрь 2016
		Проект устройства козырька над подъездом №2	июнь 2016
		Частичная замена аварийных трубопроводов канализации (лежак канализации по подвалу)	октябрь 2016
		Частичная замена аварийных трубопроводов водоснабжения	октябрь 2016
		Ремонт фасада в границах входной группы (штукатурные и малярные работы)	июнь 2016
		Ремонт подвального помещения	ноябрь 2016

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих**  
**собраниях собственников МКД**

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ	Год ремонта
1	2	3	4
1	Металлургов, 45	Окраска металлоконструкций входной группы	июнь 2016
		Ремонт цоколя отдельными местами (штукатурные и малярные работы)	июнь 2016
		Окраска входных металлических дверей	июнь 2016
		Ремонт ступеней лестничных маршей в подъездах	июнь 2016
		Ремонт оконных створок в подъездах	июнь 2016
		Ремонт подъездов №1,2,3,4	2017
		Ремонт кровли	2017
1	Беляева,92	ремонт отмостки	август 2016
		ремонт лестничных клеток с заменой почтовых ящиков	2017
1	Беляева,82	ремонт швов стеновых панелей	май-июль 2016
		ремонт опорной конструкции козырьков и окраска входной группы 1,2,3,4 подъезды	май-июль 2016
		замена деревянных входных дверей подъездов №1,2,3	май 2016
		ремонт лестничных клеток	2017
1	Беляева,80	восстановление остекления лестничных клеток	март-апрель 2016
		ремонт кровли 37 кв.м	июль 2016
		ремонт подъездов	2017
		установка почтовых ящиков	2017
1	Беляева, 90	Ремонт козырька над входом в 1,2 подъезд	июнь 2016
		Ремонт цоколя	июль 2016
		Ремонт отмостки	июль 2016
		Окраска наружных дверей 1,2 подъезд	июнь 2016
		Восстановление кирпичной кладки вентканалов на кровле	июнь 2016
		Замена задвижек в ТУ на трубопроводе отопления Д=50мм в количестве 2-х штук	июль 2016
		Ремонт подъездов 1,2 подъездов	2017
1	Беляева, 88	Замена задвижек в ТУ на трубопроводе отопления Д=50мм в количестве 2-х штук	июнь 2016
		Ремонт козырька над входом в подъезд 1,2 подъезд	июль 2016
		Ремонт подъездов	2017
1	Беляева, 86	Замена задвижек в ТУ на трубопроводе отопления Д=50мм в количестве 2-х штук	июль 2016
		Замена калача	июль 2016
		Ремонт козырька над входом в подъезд 1,2 подъезд	июль 2016
		Ремонт кровли	июнь 2016

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих**  
**собраниях собственников МКД**

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ	Год ремонта
1	2	3	4
		Восстановление кирпичной кладки вентканалов на кровле	2017
		Ремонт отмостки	2017
1	Беляева, 84	трубопроводе отопления Д=50мм в	июнь 2016
		Замена дверей в тамбуре и заделка выбоин в полах 1,2 подъезд	август 2016
		Ремонт кровли	июль 2016
		Ремонт отмостки	2017
		Ремонт козырька над входом в подъезд 1,2 подъезд	2017
		Восстановление кирпичной кладки вентканалов на кровле	2017
		1	Беляева, 67
Покраска металлических дверей и подвальных окон	июль 2016		
Восстановление деревянных поручней	июль 2016		
Ремонт кровли	май 2016		
Замена светильников в подвальном помещении	2017		
Ремонт цоколя	2017		
Ремонт лестничных клеток 4,5,6,7 подъезды (включая замену почтовых ящиков)	ноябрь 2016		
Замена деревянных окон на стеклопакеты из ПВХ	август 2016		
1	Архангельская,38	отбивка аврийных участков штукатурки фасада на верхних этажах для обеспечения безопасности проживающих	июнь 2016
		ремонт ограждений переходов на незадымляемой лестнице (экраны - 2 шт)	май 2016
		ремонт кровли	июль 2016
		ремонт отмостки	август 2016
		ремонт цоколя	август 2016
		Ремонт трубопроводов канализации в подвальном помещении	июнь 2016
		ремонт холла 1-го этажа (заделка выбоин в полах, замена дверного блока к лифтовой площадке, малярные работы)	2017
		установка отсутствующих светильников на незадымляемой лестничной клетке 5 шт.	2017
		ремонт коридора этажа №14 после затопления с кровли	2017
		Ремонт кровли	июнь 2016
		Ремонт отмостки	июль 2016

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**текущих ремонтов на МКД на 2016, 2017 гг. утвержденный на общих**  
**собраниях собственников МКД**

№ п/п	Адрес МКД	Вид работ	Год ремонта
1	2	3	4
1	Краснодонцев, 57	Установка деревянных поручней	июнь 2016
		Замена электропривода клапана на системе отопления во 2-ом тепловом узле	март 2016
		Ремонт лестничных клеток 4 под. 5этажей	2017
1	Первомайская, 10а	Ремонт кровли	май 2016
		Восстановление разрушенных мест фасада и цоколя	июнь 2016
		Ремонт входной группы подъездов 1,2 (окраска дверей, ремонт дверей, ремонт дверных коробок, ремонт порогов)	июль 2016
		Изоляция трубопроводов в подъездах 1,2	июль 2016
		Смена светильника в тамбуре подъезда №2	апрель 2016
		Ремонт козырька подъездов 1,2	июль 2016
		Установка почтовых ящиков в подъездах 1,2	2017
		Ремонт 1-го этажа 2 подъезда	2017
1	Олимпийская 9	Частичный ремонт кровли 1,2,3под.	июнь 2016
		Замена светильников (1,2 подъезды)	август 2016
		Ремонт подъезда №3	июнь 2016
		Окраска газовой трубы	июнь 2016
		Ремонт штукатурки разрушенных мест цоколя	2017
		Ремонт подъезда №2	2017